

Thématique	Perspectives	Résultats attendus	Mise en œuvre	Qui ?	Relais	Chronogramme
Le Centre de ressources « Ô Mbongui des jeunes »	- Reconduire la convention de partenariat avec l'AJID (avenant, sur quelles bases ?)	Utilisation des locaux et des outils du Centre de Ressources				Jusqu'à février 2014
		Appui au dispositif d'insertion professionnelle	Mise en place d'outils (répertoire partenaires entreprises, fichier de gestion des demandeurs d'emploi, création d'un dossier type de jeune accompagné,...)	Aurélie	Un conseiller	Juillet et Septembre 2013
			Recherche de partenariat pour obtenir 2 conseillers d'insertion supplémentaires	Charly et Aurélie	Suivi du partenariat institutionnel – Coordonateur du Centre	Septembre 2013
			Formation de l'équipe	Aurélie	Auto-formation et recherche d'informations continue	Novembre 2013
		Autonomisation du fonctionnement du Centre de Ressources (cyberespace, bibliothèque)	Tenue de la comptabilité	Charly	Brice	Tout au long (tenue du cahier par Brice à partir d'août 2013)
			Entretien et maintenance	Charly	Brice (à former)	Septembre 2013
			Gestion des abonnés (dont campagne d'adhésion, fichier cybera, cartes, répertoire)	Charly	Brice	Tout au long (dont campagne d'adhésion en Octobre 2013)
			Animation du groupe des abonnés	Charly	Trois abonnés responsables dont	Fin août – début septembre 2013

					François PAKA	
			Suivi de la programmation culturelle	Charly	Trois abonnés responsables dont François PAKA	Septembre 2013
			Gestion du fonds documentaire	Charly	Trois abonnés responsables dont François PAKA	Fin Juillet 2013 ; puis 1 fois/mois
	- Consolider le cyberspace	Personnel formé pour la maintenance	Formation en maintenance informatique du logisticien,	Charly	Coordonateur	Septembre 2013
		Amélioration de l'offre	Augmentation du nombre de postes,	Charly	Coordonateur	En fonction des possibilités de financements ou dons nature
		Maintien de la qualité de la connexion web	Assurer une bonne maintenance et un renouvellement de l'équipement,	Charly	Coordonateur	Tout au long
		Autonomie en énergie	Dimensionner et installer un kit solaire photovoltaïque pour palier aux coupures de courant intempêtes	Charly	Coordonateur	Fin Juillet 2013
			Etablir des devis	Charly	Coordonateur	Fin Juillet 2013
			Rechercher des financements	Charly et Aurélie	Coordonateur	Fin Août 2013

	- Exploiter pleinement la convention avec l'IFC	Augmentation du nombre d'abonnés,	Campagne d'adhésion	Charly		Octobre 2013
		Délocalisation des actions culturelles en collaboration avec le centre de formation Madre Morano	Calendrier des actions à définir	Charly	L'équipe d'organisation construite	Fin juillet – Début septembre 2013
			Construire une équipe d'organisation	Charly		Septembre 2013
			Gestion de la logistique	Charly	L'équipe d'organisation construite	A chaque évènement
		Mettre en avant des artistes du quartier	Contacteur les artistes Présenter leurs réalisations à l'équipe de l'IFC	Charly	L'équipe de l'IFC	Tout au long
	- Entretenir l'éco site	Pouvoir utiliser l'éco site comme outil de sensibilisation	Continuer le jardinage, Gestion optimisée des déchets, S'occuper des poules	Charly et Aurélie	DYDECO ? ou transfert de certaines expériences ? A la communauté des sœurs ?	Tout au long
	- Planification mensuelle des actions de sensibilisation à la citoyenneté et au développement durable	Sensibiliser sur les thématiques du développement durable et de la citoyenneté	Faire visiter l'éco site	Charly et Aurélie	Communauté des Sœurs Salésiennes	Septembre (sortie école ?) ; Novembre 2013 (SSI) et Début Janvier
			Participer à une opération de sensibilisation à l'IFC	Charly et Aurélie		Octobre (DD)
	- Collaborer avec l'AJID pour concrétiser le projet de centre de ressources renforcé.	Etendre et renforcer les capacités du Centre de Ressources existant	Suite du projet transmis à Monsieur le Ministre de la Jeunesse et de l'Education Civique	Charly et Aurélie	Coordonateur	Selon réponse Ministre

Projet de promotion et diffusion de Cuiseur à Bois Econome (CBE)	- Collaboration avec l'ONG ID Développement	Partager nos expériences (cuiseur mixte)	Mail + Rencontre à Brazza	Aurélie et Charly		Fin Juillet et Août 2013
	- Respecter le déroulement du projet	Remobiliser l'animateur principal	Assurer la vente des cuiseurs avec la trésorière de DYDECO	Aurélie	Bureau de DYDECO	Tout au long
		Remobiliser les femmes ambassadrices	Rencontrer les ambassadrices	Aurélie	Bureau DYDECO	Fin juillet
			Leur demander d'assurer la vente à crédit ou comptant des cuiseurs	Aurélie	Bureau de DYDECO	Tout au long
		Suivre la production	Récolter les pots vides Approvisionner le soudeur (matières premières) Définir un délai de fabrication Vérifier la qualité	Charly	Animateur Principal en lien avec le bureau de DYDECO	Tout au long
		Mettre en œuvre une stratégie de diffusion	Choisir une stratégie de diffusion	Aurélie et Charly		Fin juillet
			La présenter en réunion aux femmes ambassadrices et au bureau de DYDECO	Aurélie	Animateur Principal	Fin juillet
			Diffusion des CBE	Aurélie	Animateur principal et bureau de DYDECO	Tout au long

	- Développement du projet à d'autres quartiers de Pointe-Noire.	Un nombre de CBE diffusés plus important	Trouver des relais de fabrication et de diffusion dans d'autres quartiers	Charly et Aurélie	AJID, APNI	Janvier 2014
			Rencontre de partenaires (APNI, ID, Entreprise kenyane//compensation carbone)	Charly et Aurélie		Janvier 2014
			Recherche de financements	Charly et Aurélie		Janvier 2014
Sensibilisation écoles et grand public	- Poursuivre la correspondance	Maintenir du lien entre les élèves et entre les enseignants	Rester à disposition des équipes enseignantes françaises et congolaises pour faciliter le lien	Charly et Aurélie	A voir avec l'école Emmancel ???	Octobre 2013
	- Développer l'utilisation de produits ménagers écologiques à Pointe Noire	Développer la pratique de comportements éco responsables	Intégrer la fabrication de produits ménagers écologiques dans le programme des classes d'alphabétisation et de CAP du Centre de Formation Madre Morano	Aurélie	Madame Laure et l'enseignante responsable des classes d'alphabétisation	Fin Septembre 2013
			Rencontrer le responsable de l'entreprise d'huiles essentielles congolaises pour lui transmettre les « recettes » de produits ménagers fabriqués à base d'huiles essentielles	Aurélie		Septembre 2013
	- Travailler avec Madre Morano sur	Développer des pratiques	Installer un composteur Créer un petit poulailler	Charly et	Communauté des Sœurs Salésiennes	Octobre – Novembre 2013

	<p>la mise en place d'un poulailler et/ou d'un composteur in situ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposer une offre de sensibilisation tarifée pour la rentrée scolaire (dossier pédagogique et sortie éco site) 	<p>respectueuses de l'environnement</p> <p>Des enseignants disposent d'outils de sensibilisation sur des thématiques du développement durable</p>	<p>Proposer les dossiers pédagogiques disponibles au Centre de Ressources</p> <p>Proposer une sortie tarifée à l'école Charlemagne</p>	<p>Aurélie Aurélie</p>	<p>(à préciser ensemble)</p>	<p>Début Septembre 2013</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Etablir une programmation des actions de sensibilisation. 	<p>Avoir un calendrier clair et précis des actions à mener</p>	<p>Choisir les actions à mener, fixer des dates et définir un budget pour chaque action</p>	<p>Charly</p>		<p>A partir de septembre 2013</p>
Relations partenaires	<ul style="list-style-type: none"> - Valoriser le label « Relais RITIMO » 	<p>Honorer la convention de partenariat</p>	<p>Réunion Skype pour faire le point sur la pertinence d'un relais RITIMO à Pointe Noire</p>	<p>Charly et Aurélie</p>		<p>Début septembre 2013</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Participer activement au PCPA 	<p>Etre acteur d'un réseau d'associations congolaises</p>	<p>Participation aux réunions</p> <p>Contribution au travail collectif</p> <p>Lien avec le Vice Président Yidika, membre du Copil</p>	<p>Charly</p>	<p>Charly en France</p>	<p>Tout au long</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Continuer le soutien à DYDECO 	<p>Renforcer et dynamiser la jeune association</p>	<p>Formation des membres</p> <p>Aide à la conception des projets</p>	<p>Charly et Aurélie</p>	<p>Charly et Aurélie en France</p>	<p>Tout au long</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Continuer à rechercher des financements pour nos actions et l'aide à nos partenaires.	Avoir les moyens financiers de réaliser nos projets	Montage de dossiers financiers	Charly et Aurélie	YIDIKA France	Tout au long
--	---	---	--------------------------------	-------------------	---------------	--------------